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EEA Canchán: Avances agenda 2021 enero - setiembre
N° Acciones de impacto Unidad de medida Meta 2021

Avance  Ene – Set
Comentarios

N° %

1. Actividades de conservación y valoración de recursos genéticos

1.1

2. Actividades de investigación y desarrollo tecnológico

2.1
Caracterización Molecular y Validación técnica y económica de variedades de café 
tolerantes a la roya.                                       

Experimento 1 0.9 90 El Articulo Científico Evaluación de incidencia de la roya amarilla en 5 variedades de café se encuentra en revisión 

2.2
Adaptación y validación de tecnologías de manejo integrado de plagas y 
enfermedades (Roya y Broca).

Experimento 1 0.9 90 El Expediente se encuentra en revisión

2.3
Adaptación y validación de tecnologías del manejo de la nutrición en el cultivo de 
café

Experimento 1 0.95 95 Culminación y presentación del expediente para su revisión

2.4
Instalación de una parcela de plantas madres de café en el caserío de Túpac Amaru 
Chinchao, Huánuco

Experimento 1 0.9 90 Plantas en crecimiento

3. Actividades de vinculación tecnológica y fortalecimiento del SRIA

3.1

4. Actividades de transferecnia de tecnología y extensión agraria

4.1 Preparación de ensilado para alimentación de cuyes Parcela 1 1 100 Universidad Hermilio Valdizan - Huanuco

4.2 Capacitación al comité de productores agropecuarios Taller 1 1 100 coordinación con Caserio de PALO WIMBA

4.3 Participación por el día Internacional del cacao y chocolate Coordinación 1 1 100
Coordinación : Alianza Cacao, DEVIDA, Sierra y Selva Exportadora, INIA, APPCACAO Y Agencia Agraria Leoncio 
Prado

5. Actividades de aseguramiento de los servicios tecnológicos agrarios

5.1 Produccion de reproductores cuyes Galpon 1500 672 45 Se continua con la producción de reproductores, se tiene a la fecha  672 reproductores

5.2 Producción de Plantones de palto Variedad Hass  y Fuerte Vivero 3000 1159 39 Se tiene 1159 plantas injertadas , patrones en crecimiento

5.3 Producción de Plantones de lucma Variedad Seda Vivero 500 118 24 Almacigo en crecimiento para posterior injerto

5.4 Siembra de maiz amarillo var. Marginal 28T, para semilla has 2 1 50 Se ha culminado con la cosecha y selección de semilla, se ha sembrado 1.0has para completar lo programado

5.5 Siembra de frijol Var Canario 2000, para semilla has 1 1 100 Se ha producido 2040 kilos de semilla

5.6 Produccion de arveja Var INIA 102 USUI, lote 12 (2.0 has) has 2 0.4 20 Se ha sembrado 2 has, en crecimiento

6. Actividades de fortalecimiento institucional (mantenimiento de infraestructura y equipos)

6.1 Convenios de cooperación con entidades publicas y privadas Convenio 4 2 50
Coordinaciones para firma de convenio con la UNAS-Tingo María, las Agencias Agrarias Ambo, Leoncio Prado y 
Municipalidad Provincial de Huamalíes.

6.2 Mejoramiento de infraestructuras Mantenimiento 4 4 100
Se ha concluido la infraestructura del vivero multipropósito, se concluyo con la construcción de sala de 
transferencia de tecnología, se concluyo con la construcción de SSHH, se concluyo con la rehabilitación del galpón 
de cuyes para una población promedio de 1000 reproductores .

7. Ejecución presupuestal

7.1 Ejecución presupuestal PIM (S/) 86,209.64 71,554.00 83



Investigación y desarrollo tecnológico (Campos experimentales, publicaciones técnico-científicos)         

Culminación y presentación del expediente
Adaptación y validación de tecnologías del manejo
de la nutrición en el cultivo de café
Porcentaje avance 95 %

El Articulo Científico Evaluación de incidencia de la
roya amarilla en 5 variedades de café se encuentra
en revisión, avance 90 %

Producción de plantas madres de café listas para

trasplante en campo definitivo, avance 90%



Producción de material genético de calidad (Semillas, plantones, reproductores, escalonamiento
tecnológico, etc.)

Producción de 1,159 plantones de palta var. Hass y Fuerte. Porcentaje de avance al 39 % de patrones en estado de 
crecimiento. 



Producción de material genético de calidad (Semillas, plantones, reproductores, escalonamiento
tecnológico, etc.)

En el presente se tiene una producción de 672 reproductores, alcanzando un porcentaje de 45% de acuerdo a la meta programada 



Producción de material genético de calidad (Semillas, plantones, reproductores, escalonamiento
tecnológico, etc.)

De acuerdo al plan operativo se ha instalado y cosechado una 1.0 ha de maíz amarillo var. Marginal 28T. En octubre se 
completa la 2 has, porcentaje de avance de 50 %  



Producción de material genético de calidad (Semillas, plantones, reproductores, escalonamiento
tecnológico, etc.)

Producción de 2040 kilos de semilla de frijol var. Canario 2000 (semilla no certificada). Completando el 100 % de 
la meta programada 



Preparación de terreno, apertura de surcos y siembra de cultivo de arveja var. INIA 102 USUI (semilla no certificada), lote 12, ext 1.5 has, porcentaje de 
avance de 20% de la meta programada

Producción de material genético de calidad (Semillas, plantones, reproductores, escalonamiento
tecnológico, etc.)



Producción de material genético de calidad (Semillas, plantones, reproductores, escalonamiento
tecnológico, etc.)

Riego, aplicación de insecticida para control de cogollero y 
primera fertilización de cultivo de maíz morado var. INIA 
615 Negro Canaan (escalonamiento), lote 10, ext 1.3 has

Siembra y aplicación de herbicida de cultivo de maíz 
morado var. INIA 615 Negro Canaan (escalonamiento), 

lote 09, ext 1.3 has



Actividades de transferencia de tecnología y extensión agraria 

Taller de sensibilización Certificación de fundo 
verde en Cachigaga. Coord. con SENASA

Participación por el día del cacao en Tingo María 
- Huánuco

Reunion con las OPD´S – Huanuco para la 
cumbre de la 2da Reforma Agraria que se 

realizara el 25 de octubre.



Fortalecimiento institucional (Mantenimientos y mejoras de ambientes, viveros, invernaderos, laboratorios,
oficinas, alianzas estratégicas, etc.)

Culminación de la obra “Sala de
Transferencia”

Culminación de la obra de servicios
higiénicos

Culminación de Obra Mantenimiento y
Rehabilitación de galpón de cuyes



Fortalecimiento institucional (Mantenimientos y mejoras de ambientes, viveros, invernaderos, laboratorios,
oficinas, alianzas estratégicas, etc.)

Picadora de chala Balanza digital

Cosedora de costales Termómetro Max min




