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Nª Acciones de impacto Unidad de medida
Meta 
2021

Avance Ene - Set
Comentarios

Nª %

1.- ACTIVIDADES DE COSERVACIÓN Y VALORACIÓN DE GERMOPLASMA

2.- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS

2.1 Desarrollo de Experimento Evaluación 1 0.75 75%
Recuperación de  áreas degradadas a base de plantaciones demostrativas  de cultivo forestales de Tara y Algarrobo, actividades realizadas: riegos y 
mantenimiento del las parcelas 

3.- ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DEL SNIA

3.1.-
Implementación , conformación  y Juramentación de la 
Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria Región La 
Libertad 

Informe 1 1 100% El Comité Técnico Regional del CTRIA La Libertad  se instalo el 11/02/2021, 

3.2.
Desarrollo de  una Agenda Regional de Innovación Agraria 
Articulada con la Agenda Regional Agraria La Lib.

Informe 1 1 100% el 03/08/2021, se valido y aprobó la   GENDA Regional La Lib. Elaboración del plan de Capacitación  CTRIA La Libertad en los cultivo de maíz y Palto.         

4.- ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA Y EXTENSION AGRARIA

4.1. Dictado de Charlas Virtuales Propuesta 7 7 100%
Se han ejecutado 07 cursos virtuales  detallando :  el 20/03/202 curso Manejo Ecológico de Psocóptera frugiperda para el Control de Cogollero ven MAD. El 
26/04/2021 curso Manejo Eficiente del Agua y Fertilizacion en cultivo de MAD., Y EL 26/04/2021 Curso Instalación de un vivero para la propagación de plantones 
de Palta.

4.2. Dictado de Talleres Presenciales Propuesto 3 3 100%
Se han ejecutado Dos días de CAMPO en el Predio de Chuín Alto en Cultivo de Maíz Amarillo Duro, y 01 Demostración de Métodos en Sector de Laredo –Trujillo en 
M.A.D.

5.- ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS

5.1.
Producción de Semilla de MAD. - Categoría Básica, Registrada y 
Certificada.

Toneladas 6 4.8 80%
Se han Instalado el 28/04/2021 03 ha. De Semilla de MAD. INIA-619 MEGAHIBRIDO categoría Autorizada, en el Predio de Chuin Alto EEA. Virú- El cultivo se 
encuentra en maduración

6.- ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS )

6.1 Fichas de mantenimiento  e Implementación

Mantenimiento 1 1 100% Construcción de un Vivero Multipropósito, construido en el Predio de Chuin Alto de la EEA. Viru , la obra ha sido entregada en el mes de Febrero del 2021

Implementacion  1 1 100% La Construcción del Modulo de SSHH en el predio de Chuín Alto  en la EEA- Virú, La obra ha  sido recepcionado  el 02 de abril  del 2021.    

Mantenimiento 1 1 100% Mantenimiento de los Ambientes de Oficina de Investigación de la EEA. Viru ( local Institucional), la Obras sido  recepcionada el 27 de Mayo del 2021

Mantenimiento 1 1 100%
La implementación con muebles para la oficina y sillas, fueron entregados por las empresas  PEDIEL S.A.C. y SERVIMUEBLES, se recibieron en buenas condiciones 
de acuerdo a las ordenes de servicio.  

Mantenimiento 1 1 100% Mantenimiento y Acondicionamiento del Galpón de Producción de Cuyes en la EEA. Virú Predio de Chuín Alto, la obra se ha recepcionado el 28/06/2021 

6.2 Convenios de cooperación con entidades publicas y privadas

Convenio 1 0.3 30%
Propuesta de Convenio Marco, INIA- Universidad Particular Antenor Orrego , Convenio ha sido firmado por el Rector de La UPAO, y ha sido remitido a la sede  
Central en forma Oficial.

Convenio 1 0.1 10%
Propuesta de Convenio Marco, INIA- Universidad Nacional de Trujillo, referencia Oficio N° 018-2021, se encuentra en consulta  para su aprobación. No hay 
contestación por la U.N.T.

Convenio 1 1 100%
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el INIA y el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico de Chocope, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Nª 
0 03 - 2021 Se esta elaborando un plan de Trabajo para el presente año

7.- EJECUCION PRESUPUESTAL

7.1 Ejecución Presupuestal RO - Unidad Ejecutora  Sede Central PIM ( S/.) 50,000 38,531 77%
Instalación de 03 ha. del semillero de MAD. INIA- 619, Se presento a la DDTA.  los requerimientos para la adquisición de insumos, compra de agua, combustible y 
pago de jornales,   Aprobando un encargo por S/. 19754.50,  se realizo una 1ª rendición el 25 de Agosto del 2021, esta pendiente la cosecha.,  se ha contratado a
un profesional por 04  meses por un monto de  S/. 8,000.00,  Compra de Insumos (fertilizantes , pesticida y carburantes por S/. 10776.50
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Anexo Paijan Predio de Chuin Bajo

Mantenimiento de dos parcelas (Tara y Algarrobo): Trabajo de recuperación de suelos degradados Ejecuta Programa de
Forestales de la EEA Vista Florida.

Investigación y desarrollo tecnológico (Parcelas experimentales, ensayos, publicaciones técnico-científicos)         



Producción de semilla de Maíz Amarillo Duro INIA- 619 MEGAHIBRIDO Categoría Autorizada, Actividades: Riego, primer y segundo 
abonamiento químico, control químico de malezas anuales, control fitosanitario, roguin, a los 90 días eliminación de Línea de Machos, 
despanoje.

Anexo Paijan Predio de Chuin Alto

Producción de material genético de calidad (Semillas, plantones, reproductores, escalonamiento tecnológico, etc.)



Actividades de Transferencia y Extensión Agraria

Actividades de Transferencia y Extensión Agraria Presencial: 02 días de Campo realizadas en el Predio de Chuín Alto y una Demostración de Métodos 
realizado en el sector de Laredo –Trujillo en Cultivo de M.A.D.



•Trabajos de fortalecimiento institucional  ejecutados y culminados en la EEA Virú
Construcción de un Vivero Multipropósito en el Predio de Chuín-Paiján

Fortalecimiento institucional (Mantenimientos y mejoras de ambientes, viveros, invernaderos, laboratorios, 
oficinas, alianzas estratégicas, etc.)



Fortalecimiento institucional (Mantenimientos y mejoras de ambientes, viveros, invernaderos, laboratorios, oficinas, 
alianzas estratégicas, etc.)

Trabajos de fortalecimiento institucional  ejecutados y culminados en la EEA Virú
Construcción de los SSHH En el Predio Chuín Alto, los trabajos han sido  culminadas.

Anexo Paiján Predio de Chuin Alto



Trabajos de fortalecimiento institucional  ejecutados y culminados en la EEA Virú
Mantenimiento de los Ambientes en las Oficinas de Investigación de la EEA Virú del INIA

Fortalecimiento institucional (Mantenimientos y mejoras de ambientes, viveros, invernaderos, laboratorios, oficinas, 
alianzas estratégicas, etc.)



Trabajos de fortalecimiento institucional  ejecutados y culminados en la EEA Virú

Mantenimiento Y Acondicionamiento  del Galpón de Producción de Cuyes en la EEA. Virú

Anexo Paijan Predio de Chuin Alto

Fortalecimiento institucional (Mantenimientos y mejoras de ambientes, viveros, invernaderos, laboratorios, oficinas, 
alianzas estratégicas, etc.)




