
PROYECTO: “DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE PROPAGACION 
VEGETATIVA DE PLANTAS MATRICES DE CAFES ESPECIALES, EN 

LA REGIÓN AMAZONAS”

Estación Experimental Agraria Amazonas

MARZO 2020



OBJETIVOS

1.- Identificar plantas superiores
de cafés, tolerantes a roya
amarilla en 5 provincias de la
región amazonas.

2.-Validar protocolo de clonación
de plantas superiores de cafés
especiales tolerantes a la roya
amarilla.

3.-Fortalecimiento de las
capacidades e infraestructura
técnica de la EEA Amazonas.

4.-Gestión del proyecto

Actividad 1.3: Caracterización de
las propiedades físicas, químicas y
biológicas del suelo.

Actividad 1.1: Identificación y
colecta de plantas matrices de
cafés.

Actividad 1.2: Caracterización
morfológica de las plantas matrices
seleccionadas de café.

Actividad 2.1: Inducción de plantas
matrices de cafés especiales,
tolerantes a la Roya del café.

Actividad 2.2: Enraizamiento de los
brotes de plantas matrices de café,
tolerantes a la Roya Amarilla.

Actividad 2.3: Aclimatación de los
brotes de café, tolerantes a la Roya
amarilla.

Actividad 3.1: Acondicionamiento
de 01 Invernadero, microtúneles,
jardín y vivero, para el desarrollo
del protocolo.

Actividad 3.2: Participación del
personal técnico en 01 congreso
internacional, 01 pasantía.
Elaboración de 01 artículo
científico.

Actividad 3.3: Fortalecimiento 
institucional 

PROPOSITO
El propósito de este proyecto es validar tecnologías de clonación en cafés especiales para la región amazonas, que además
permitirá rescatar variedades que se encuentran perdiéndose debido a que están siendo desplazados por otras variedades pero de
baja calidad organoléptica. Por otro lado, con el material colectado se podrá manejar un banco de colección de materiales que
posteriormente se pueden producir a través de propagación invitro.



PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Entidad Colaboradora
Tipo de Aporte  

(Monetario/No Monetario)
Importe total S/. Ejecutado S/. % de ejecución

PNIA Monetario 213,847.83   153,967.60 72.00%

INIA No monetario 15,000.00   12,800.00 85.33%

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. No monetario 500.00   0.00 0.00%

Municipalidad Provincial de Utcubamba No monetario 500.00   0.00 0.00%

Total 229,847.83   166,867.60 72.60%

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE APORTE MONETARIO-PNIA

OBJETIVOS/ACTIVIDADES % AVANCE FÍSICO % AVANCE FINANCIERO ESTADO

OBJETIVO 1: Identificar plantas superiores de cafés, tolerantes a la roya amarilla en los 3 Centros Pilotos de Café de la Región
Amazonas.

100.00% 95.37% Concluido

Actividad 1.1: Identificación y Colecta de plantas matrices de cafés tolerantes a la roya amarilla. 100.00% 93.34% Concluido

Actividad 1.2: Caracterización morfológica de plantas matrices seleccionadas de café, tolerantes a la Roya Amarilla del café en la 
Región Amazonas.

100.00% 97.59% Concluido

Actividad 1.3: Manejo agronómico de las plantas matrices de cafés especiales y su caracterización física, química y biológica del 
suelo.

100.00% 93.43% Concluido

OBJETIVO 2: Validar protocolo de clonación de plantas superiores de cafés especiales tolerantes a la roya amarilla. 70.00% 63.81% En Proceso

Actividad 2.1: Inducción de plantas matrices de cafés especiales, tolerantes a la Roya del café. 100.00% 66.62% Concluido

Actividad 2.2: Enraizamiento de los brotes de plantas matrices de café, tolerantes a la Roya Amarilla. 80.00% 78.37% En Proceso

Actividad 2.3: Aclimatación de los brotes de café, tolerantes a la Roya amarilla. 0.00% 6.79% En Proceso

OBJETIVO 3: Fortalecimiento de las capacidades e infraestructura técnica de la EEA Amazonas. 70.00% 77.67%

Actividad 3.1: Acondicionamiento de 01 Invernadero, microtúneles, jardín y vivero, para el desarrollo del protocolo de 
propagación vegetativa de cafés tolerantes a la Roya Amarilla en la EEA Amazonas.

100.00% 99.37% Concluido

Actividad 3.2: Participación del personal técnico en 01 congreso internacional, 01 pasantía. Elaboración de 01 artículo científico. 0.00% 0.00% En Proceso

Actividad 3.3: Fortalecimiento institucional 50.00% 51.82% En Proceso

Gestión del Proyecto 60.00% 41.63%

TOTAL 78.00% 72.00%
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Productor Walter Ventura Hernández, del caserío

Chonza Alta, del Distrito La Peca, Provincia de

Bagua.

Productor Silverio Rimarachín Torres, del caserío

Santa Clara, del Distrito de Cajaruro, Provincia de

Utcubamba.

Productor Arnulfo Ramírez Irene, del caserío

Numparque del Distrito de Aramango, Provincia de

Bagua.

Productor Augusto Gil Tafur, del caserío San

Antonio, Distrito mariscal Benavides, Provincia de

Rodriguez de Mendoza.

IDENTIFICACIÓN DE 

PRODUCTORES

Actividad 1.1: Identificación y Colecta de plantas matrices de cafés 

tolerantes a la roya amarilla.



IDENTIACIÓN DE PARCELAS

PARCELA DE TIPICA
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Tipica Caturras Pache Otros

Número de plantas matrices de cafés seleccionados en cinco 

provincias cafetaleras de la región amazonas.

Actividad 1.1: Identificación y Colecta de plantas matrices de cafés 

tolerantes a la roya amarilla.



Número de plantas matrices de cafés tolerantes a roya, seleccionados en

cinco Provincias de la región Amazonas.
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Actividad 1.2: Caracterización morfológica de las plantas matrices 

seleccionadas de café, tolerantes a la Roya Amarilla del café en la 

Región Amazonas.



EVALUACION 

MORFOLÓGICA

Actividad 1.2: Caracterización morfológica de las plantas matrices 

seleccionadas de café, tolerantes a la Roya Amarilla del café en la 

Región Amazonas.

Diámetro del tallo

Longitud de 
entrenudo de 

tallo

Diámetro del tallo

Longitud de 
entrenudo de rama

Evaluación sanitaria



Poda de ramas plagiotropicas Agobio de la planta 

Georreferenciación de la planta Muestreo de suelo

Actividad 2.1: Inducción de plantas matrices de cafés especiales, 

tolerantes a la Roya del café.



Diámetro de brotes

Manejo agronómico 
(abonamiento) Aplicación sanitaria

Crecimiento de brotesBrotes a 90 días de la poda

Actividad 1.3: Manejo agronómico de las plantas matrices de cafés 

especiales y su caracterización física, química y biológica del suelo.



Materiales para la colecta de 
brotes

Colecta de brotes

Preparación de brotes para el traslado 

Actividad 1.1: Identificación y Colecta de plantas 

matrices de cafés tolerantes a la roya amarilla.



Dilución de fungicida( Cymoxanill + mancozeb) 2 g/L de agua Brotes tratados con fungicida

Secado de los brotes por 5 min Preparación de los brotes de 7 cm de largo con 50 % de hoja

Actividad 2.2: Enraizamiento de los brotes de plantas 

matrices de café, tolerantes a la Roya Amarilla.



Preparación de la hormona AIB (2000 ppm) en 200 
ml de alcohol

Brotes tratados con AIB

Llenado de bandejas con sustrato Siembra de brotes en las bandejas

Actividad 2.2: Enraizamiento de los brotes de plantas 

matrices de café, tolerantes a la Roya Amarilla.



Evaluación y monitoreo de los brotes a los 40 días de siembra

Monitoreo de la temperatura dentro del 
invernadero y el microtunel

Bandejas colocadas dentro del microtunel 13-08-2019

Callos a los 50 días 

Actividad 2.2: Enraizamiento de los brotes de plantas 

matrices de café, tolerantes a la Roya Amarilla.

Brotes con raíces a los 70-90 días 



Actividad 2.2: Enraizamiento de los brotes de plantas 

matrices de café, tolerantes a la Roya Amarilla.

Porcentaje de sobrevivencia de los brotes sembrados bajo invernadero y vivero.

1. PORCENTAJE DE SOBREVIVENCIA

Brotes sembrados Brotes Vivos 
Brotes 

Muertos

% de 

sobrevivencia

Bajo Invernadero 

(Jardín clonal con 

arena)

270 165 75 72.22

Bajo Vivero (Bolsas 

con sustrato)
300 191 109 63.67

Total 570 356 184 67.95



Aclimatación de brotes en jardines clonales usando sustrato de 
arena

Aclimatación de brotes en vivero usando bolsas con sustrato

Actividad 2.2: Aclimatación de brotes de café, tolerantes 

a la Roya Amarilla.



Actividad 2.2: Aclimatación de brotes de café, tolerantes 

a la Roya Amarilla.

ALTURA DE BROTES

Gráfica 2. Promedio de crecimiento en altura (cm) de plantas de café en vivero y en invernadero a

los 73 días después de la siembra.



Actividad 2.2: Aclimatación de brotes de café, tolerantes 

a la Roya Amarilla.

DIÀMETRO DEL TALLO

Promedio de crecimiento del diámetro del tallo (cm) de plantas de café en vivero y en invernadero a los

73 días después de la siembra.



Actividad 2.2: Aclimatación de brotes de café, tolerantes 

a la Roya Amarilla.

NÙMERO DE HOJAS

Promedio del N° de hojas por plantas de café en vivero y en invernadero a los 73 días después de la siembra.

Evaluación inicial

Evaluación final



Actividad 2.2: Aclimatación de brotes de café, tolerantes 

a la Roya Amarilla.

LORGO DE HOJA

Promedio del largo de hoja en plantas de café en vivero y en invernadero a los 73 días después de la siembra.



Actividad 2.2: Aclimatación de brotes de café, tolerantes 

a la Roya Amarilla.

ANCHO DE HOJA

Promedio del ancho de hoja en plantas de café en vivero y en invernadero a los 73 días después de la siembra.



Aclimatación de brotes en jardines clonales usando sustrato de 
arena

Aclimatación de brotes en vivero usando bolsas con sustrato

Actividad 2.2: Aclimatación de brotes de café, tolerantes 

a la Roya Amarilla.



Invernadero Vivero de aclimatación

Actividad 3.1: Acondicionamiento de 01 Invernadero, microtúneles, 

jardín y vivero, para el desarrollo del protocolo de propagación 

vegetativa de cafés tolerantes a la Roya Amarilla en la EEA Amazonas.

Microtunel y Jardin con riego por 
nebulización



MUCHAS GRACIAS


