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Introducción 
 

Un sistema de innovación agraria es toda la red de organizaciones, empresas e individuos 

enfocados en darle uso económico a los nuevos productos, procesos o tipos de organizaciones, 

en conjunto con las instituciones y políticas que afectan su comportamiento y desempeño. 

(Banco Mundial, 2012) 

El rol que cumple la extensión agraria es importante como parte de un sistema que crea, diseña, 

valida y potencia nuevas ideas, soluciones, tecnologías, formas de gestión, entre otras, 

enfocadas a resolver problemas y satisfacer los requerimientos de los agricultores y/o sus 

organizaciones. (Romero Avendaño, 2011) 

“El IICA y la Red GTD definen al Extensionismo Rural con Enfoque Territorial como una estrategia 

de política pública que busca la integración del conocimiento como factor transformador de la 

realidad para contribuir al logro de un desarrollo social, económica y ambientalmente 

sustentable” (IICA, 2018). Y eso se explica porque los servicios de extensión facilitan a los 

productores el acceso a nuevas prácticas y tecnologías que les permite acelerar los procesos de 

innovación que pueden ayudarlos a mejorar su desempeño productivo. 

“El enfoque participativo que integra la transferencia y la extensión con la investigación es el 

que tiene más peso en la actualidad. En este tipo de enfoques predominan los compromisos 

sociales que fortalecen la identidad territorial y el enlazamiento para alcanzar la innovación”. 

(IICA, 2016) 

Por ello, se ha planteado la necesidad de diseñar una estrategia que recoja el nuevo enfoque de 

relacionamiento entre la innovación y la extensión y que este se plasme en lineamientos que 

deben permitir establecer un estándar entre las principales entidades proveedoras de servicios 

de capacitación y asistencia técnica públicas y privadas (Según ENA, 2017, 58.20% y 41.6% son 

provistos por el Estado, respectivamente). 

Con este propósito, en el marco del proceso de consolidación del Sistema Nacional de 

Innovación Agraria (SNIA) se ha previsto realizar este estudio que generará evidencia sólida 

sobre el estado actual del mercado de servicios de extensión agraria en el país y permitirá 

establecer lineamientos para mejorar el diseño de las intervenciones públicas y privadas para 

promover la adopción de tecnologías por parte de los productores agrarios. 

Como resultado del análisis del mercado de los servicios de extensión agraria se espera 

identificar las limitaciones y oportunidades de mejora que permitan el desarrollo de los servicios 

de extensión y que la estrategia que se formule sea útil para transmitir la innovación en el sector 

agrario. 

En las siguientes páginas se plantea el plan de trabajo que precisa de manera clara, ordenada y 

detallada cómo se propone ejecutar el estudio, bajo el enfoque de gestión de proyectos del 

Project Management Institute (PMI). 
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Gestión de Integración 
Versión 1 

 

Justificación 

La extensión agrícola puede definirse desde diferentes perspectivas, según considera 
(Sánchez de Puerta, 1996). Desde un punto de vista práctico, según lo señalado por el mismo 
autor, la extensión podría ser definida como el conjunto de acciones que envuelven la 
utilización de información y conocimiento, en las que intervienen agentes externos e internos 
de la población rural y cuyo objetivo es el desarrollo de esta última en diferentes aspectos 
económicos, sociales e incluso políticos.  
 
En el caso particular de Latinoamérica las nuevas iniciativas de los servicios de extensión 
combinan diferentes esquemas, según señala (Ho & Montero, 2014) : i) el desarrollo de un 
mercado de servicios dentro del ámbito privado, en sectores de la gran y mediana agricultura 
comercial; ii) una modalidad con cierto nivel de subsidio según la cual el Estado transfiere 
recursos a empresas privadas y organizaciones no gubernamentales para la provisión de 
servicios a la pequeña agricultura comercial, dentro de programas especiales; y iii) una 
modalidad para la agricultura de subsistencia en el marco de programas públicos de 
desarrollo rural o programas de lucha contra la pobreza. 
 
Para la FAO, la extensión consiste en facilitar a los productores procesos a través de los cuales 
puedan desarrollar y fortalecer su propia labor: enseñando nuevas prácticas y tecnologías; 
resolviendo problemas e incentivando la participación de comunidad; promoviendo además 
cambios de actitud, mentalidad y comportamiento con el objetivo de generar un impacto real 
que mejore las condiciones de vida de los mismos. 
 
Esto significa que la extensión es un elemento importante para proporcionar insumos y flujos 
de información y conocimiento que pueden contribuir a mejorar el bienestar de los 
agricultores a los que ayuda a tomar decisiones. (Anderson, Jock y Feder, Gershon, 2003) 
 
En el Perú, (Barrantes, Christian, Salinas, Jesús y Yague, Luis, 2017) señalan a partir del Censo 
Agropecuario de 2012 que la cobertura para todo el país es de 10.2% del total de productores 
con una tendencia hacia la baja en función del menor tamaño de unidad agropecuaria, lo que 
significaría que los cambios en el enfoque de servicios no habrían tenido eficacia respecto a 
la provisión de servicios. 
 
Lo que sí parece ser una buena noticia es que los servicios se han descentralizado, recayendo 
la responsabilidad en los gobiernos locales y regionales, a diferencia de lo que ocurrió en el 
censo anterior (1994). Respecto a los servicios del Gobierno Nacional, una de las mayores 
dificultades es que un porcentaje importante es por proyectos especiales, esto es, que no es 
un servicio estable. Por su parte, el sector privado representa casi el 40% de la oferta de 
servicios. 
 
Los resultados muestran la necesidad de incluir diferentes actores con el fin de responder a 
la complejidad de los sistemas de producción, pero también que es importante contar con un 
sistema de innovación/una plataforma superior/un nivel distinto al operativo que fortalezca 
las intervenciones de todos ellos. 
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Justificación 

¿Cuál es la vinculación de la extensión con el SNIA? 
 
El (Decreto Legislativo 1060, 2008) que crea el Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), 
señala en el numeral 3.2 del artículo 3 que el SNIA debe articular sus actividades con las 
políticas de fomento de la investigación y transferencia de tecnología y extensión 
agropecuaria de los Gobiernos Regionales y con los programas y proyectos de desarrollo rural, 
a fin de facilitar el acceso a la tecnología productiva de los diferentes segmentos que integran 
el sector agrario. 
 
También encarga al ente rector (INIA), a través del artículo 6, fomentar la participación de 
los agricultores en programas de capacitación y entrenamiento de diversa índole para la 
incorporación de nuevas tecnologías a los productos y procesos agroproductivos. 
 
En este sentido, en el artículo 6 del (Reglamento del D Leg 1060, 2008), se precisa que el INIA 
es la Autoridad Nacional en Innovación Agraria y como tal, es responsable de establecer los 
lineamientos de política, a nivel nacional, del servicio de extensión agropecuaria, en 
coordinación con los organismos que realizan servicios de extensión agropecuaria del sector 
agrario y en el marco de las políticas sectoriales. 

 

Breve descripción  

Elaborar una propuesta de estrategia que promueva el desarrollo del mercado de servicios de 
extensión agraria a nivel nacional que permita incrementar la adopción de tecnologías por 
parte de los productores agrarios, dedicados a las principales cadenas productivas agrarias 
(agrícola, pecuaria, forestal). 

 

Alineamiento  

Objetivos estratégicos Propósito 

Interés en transmitir la innovación en la agricultura, 
a través de incrementar la transferencia tecnológica 
y la adopción de tecnologías por parte de los 
productores agrarios dedicados a las principales 
cadenas productivas (agrícola, pecuaria, forestal) 

 
 

Mejorar la productividad del sector 
agrario. 

Objetivos específicos 

 Revisar y analizar el marco conceptual y metodologías de los servicios de extensión 
agraria empleados en el país, así como las experiencias internacionales relevantes. 

 Analizar la situación actual de la demanda y oferta de los servicios de extensión agraria 
en el país. 

 Analizar la experiencia de desempeño alcanzada por los proyectos de promoción de los 
servicios de extensión agraria implementados en el país, así como las experiencias 
internacionales relevantes. 

 Identificar los factores claves para el desarrollo exitoso del mercado de los servicios de 
extensión agraria para los productores agrarios de las principales cadenas productivas 
en el ámbito nacional. 

 Diseñar una estrategia que promueva el desarrollo del mercado de los servicios de 
extensión agraria para incrementar la adopción de tecnologías por parte de los 
productores agrarios organizados dedicados a las principales cadenas productivas 
agrarias (agrícola, pecuaria, forestal). 
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Alineamiento  

Factores críticos de éxito 

 La gestión del proyecto dependerá de la fluidez de la comunicación con el Grupo de 
Trabajo Interno para el seguimiento, aprobación y validación de los entregables y de 
otros instrumentos que forman parte de la implementación del proyecto. 

 El levantamiento de información primaria para los análisis cualitativos estará sujeto a la 
disponibilidad de los distintos actores, en el marco de las restricciones establecidas por 
el gobierno. 

 La tasa de rechazo a las consultas -en el caso de expertos- será compensada con las 
personas adicionales incluidas en la lista presentada. 

 

Requerimientos de alto nivel 

 La caracterización de agentes incluye describir la demanda, oferta y modalidades de 
articulación de servicios de extensión y la identificación de las variables claves para la 
consolidación de este mercado de servicios. 

 La evaluación de proyectos implementados incluye el benchmarking de experiencias 
nacionales e internacionales y las lecciones aprendidas. 

 La estrategia para el desarrollo de los servicios de extensión incluye el diseño de una 
propuesta de modelo de extensión agraria y la propuesta de lineamientos estratégicos 
para el desarrollo del mercado de servicios de extensión agraria. 

 

Extensión y Alcance  

Fases Principales entregables 

Fase preparatoria:  

 Reunión virtual con equipo técnico del 
INIA para alinear expectativas sobre 
productos. 

 Validación de potenciales entrevistados: 
conocimiento en mercado de servicios, 
capacidad de análisis sistémico y visión 
de futuro. 

 Elaboración de guías de indagación 

 Elaboración de plan de trabajo 

N° 1 Plan de Trabajo 

Fase 1: Recopilación de información 
secundaria, nacional e internacional, en 
materia de mercado de servicios de 
extensión agraria de las principales cadenas 
productivas. 
Elaboración de informe de caracterización. 

N° 2 Entregable final 
Análisis del mercado de los servicios de 
extensión agraria en el Perú. 
 
Caracterización de los agentes de extensión 
agraria en el Perú y evaluación de 
desempeño de las experiencias de proyectos 
de promoción de servicios de extensión 
agraria. 
 
Elaboración de propuesta de estrategia para 
su desarrollo en el marco del SNIA que 
incluya las líneas estratégicas prioritarias de 
intervención en el futuro mediato 
Exposición sobre el trabajo 

Fase 2: Levantamiento de información 
primaria a través de entrevistas virtuales 
para analizar el mercado de servicios, la 
brecha de atención y el desempeño de 
proyectos públicos/experiencias. 

Fase 3: Sistematización y análisis de la 
información para elaboración de informe 
final y estrategia. 
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Interesados claves 
Principales proveedores claves de capacitación y asistencia técnica (ENA, 2018) 

1. MINAGRI 
2. Gobiernos Locales (GOLEs) 
3. SENASA 
4. ONG 
5. Empresa Privada 
6. Gobiernos Regionales (GOREs) 
7. FONCODES 
8. INIA 
9. Otro 

 

Riesgos 
Condiciones que si ocurrieran tendrían efecto sobre objetivos del trabajo 

 Problemas de acceso a información necesaria para sustentar la estrategia. 

 Demora en la aprobación/validación de los productos. 

 Falta de disponibilidad oportuna de actores relevantes para participar de las consultas. 

 

Hitos principales  
Eventos significativos 

 Alineamiento de expectativas con Grupo de Trabajo Interno (GTI): acta de reunión 
virtual de trabajo.  

 Aprobación del plan de Trabajo GTI 

 Aprobación de la lista de entrevistables 

 Validación del entregable final por GTI 

 Presentación y aprobación del trabajo final 

 

Grupo de trabajo interno 
Responsable de aprobaciones 

 Representante de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (DGIA) del 
INIA, quien lo presidirá. 

 Representante de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA) del INIA. 

 Coordinador Institucional del Sistema Nacional de Innovación Agraria del PNIA. 

 

Jefa de Equipo Técnico 

La jefa del equipo consultor será Gladys Triveño Chan Jan 
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Declaración de Alcance 
Versión 1 

 

Alineamiento  

Objetivos Estratégicos de la Institución Propósito  

La Ley 30048 que modifica el Decreto 
Legislativo 997, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, en su artículo 4, establece que 
“el Ministerio tiene como ámbito de 
competencia las siguientes materias: 4.8: 
Sanidad, investigación, extensión, 
transferencia de tecnología y otros servicios 
vinculados a la actividad agraria” 

Transmitir la innovación en la agricultura, a 
través de incrementar la transferencia 
tecnológica y la adopción de tecnologías por 
parte de los productores agrarios dedicados 
a las principales cadenas productivas 
(agrícola, pecuaria, forestal) 

El Eje de Política 8: Desarrollo de 
Capacidades de la Política Nacional Agraria 
aprobada por DS N°002-2016 establece 
como uno de los lineamientos estratégicos: 
“Impulsar esquemas de extensión y 
capacitación agraria con base en 
proveedores que atienden las demandas 
diferenciadas y específicas de los 
productores (modelos Yachachiq y Escuelas 
de Campo, entre otros)” 

Generar evidencia sólida sobre el estado 
actual del mercado de servicios de extensión 
agraria en el país, mejorar el diseño de 
las intervenciones públicas para promover la 
transferencia tecnológica y la adopción de 
tecnologías por parte de los productores 
agrarios según las condiciones ambientales, 
económicas y sociales en que se 
desenvuelve su actividad productiva; y 
proveer de criterios para el fortalecimiento 
del INIA como responsable de la generación 
del conocimiento, la investigación, la 
transferencia tecnológica, la asistencia 
técnica y los servicios tecnológicos agrarios, 
así como de la producción de semillas, 
plantones y reproductores de alto valor 
genético. 

La segunda disposición complementaria final 
del (Decreto Legislativo 1060, 2008) señala:  
“El …INIA…es responsable de establecer los 
lineamientos de política a nivel nacional, del 
servicio de extensión agropecuaria, en 
coordinación con los organismos que 
realizan servicios de extensión agropecuaria 
del sector agrario y en el marco de las 
políticas sectoriales”. 

Diseñar una estrategia que promueva el 
desarrollo del mercado de los servicios 
de extensión agraria para incrementar la 
adopción de tecnologías por parte de 
los productores agrarios organizados 
dedicados a las principales cadenas 
productivas agrarias (agrícola, pecuaria, 
forestal). 

 

Población Objetivo del Modelo de Extensión y Estrategia 
En términos de hacia dónde se debe orientar la estrategia 

La población objetivo a la cual se orientarán los productos de la consultoría son productores 
y productoras agrarios de la agricultura familiar de tamaño pequeño y mediano que destinan 
más de 50% de su producción a la venta. 
 
Los fundamentos de esta definición son los siguientes: 
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Población Objetivo del Modelo de Extensión y Estrategia 
En términos de hacia dónde se debe orientar la estrategia 

 El objetivo 6 de la Política Nacional Agraria es “Lograr el incremento sostenido de los 
ingresos y medios de vida de los productores y productoras agrarios, priorizando la 
agricultura familiar, sobre la base de mayores capacidades y activos más productivos, y 
con un uso sostenible de los recursos agrarios en el marco de procesos de creciente 
inclusión social y económica de la población rural, contribuyendo a la seguridad 
alimentaria y nutricional” 

 En el marco del PPR 0121 (EDEP 2018), el MEF segmentó las unidades productivas 
(incluyendo las de agricultura familiar) en dos grupos: (i) unidades bajo la protección 
social a cargo del MIDIS y que son hogares rurales de economía de subsistencia que 
destinan menos de 50% de su producción a la venta y tienen ocupación básicamente 
agropecuaria, y (ii) unidades productivas bajo el ámbito de MINAGRI que son pequeños 
y medianos productores agropecuarios que destinan más de 50% de su producción a la 
venta y que realizan otras actividades además de la agropecuaria. 

 

Regiones de análisis 
(frente a la imposibilidad de realizar levantamiento de información presencial) 

Se priorizó un conjunto de regiones representativas según criterios acotados: VBPA, presencia 
de EEA, criterios de priorización del PPR 0121 y otros, los cuales fueron ponderados con un 
peso de importancia para poder priorizar las regiones de análisis (Costa, Sierra y Selva) y que 
el levantamiento de información cualitativa sobre oferta y demanda se realice con énfasis en 
la oferta y demanda de extensión en dicho ámbito. Adicionalmente, se tuvo en cuenta la 
presencia de cadenas productivas donde se aplican los distintos modelos de extensión 
agraria, según intermediario. 
 
Priorización de regiones y entrevistas 
Se priorizarán cinco (05) regiones: Piura, Cusco, San Martín, Cajamarca y Junín. 
La distribución de las entrevistas será de la siguiente manera: 

 Demanda: 15 entrevistas (3 en cada una de las 5 regiones) a directivos de organizaciones 
de productores. 

 Oferta: 20 entrevistas (5 a Gobiernos Locales, 5 a Gobiernos Regionales, 10 a empresas)  

 01 taller con transferencistas del INIA. 

 Expertos: 20 entrevistas. 
 

Las consultas serán personalizadas a través del teléfono o en grupos de enfoque. 
 
Se precisa que para seleccionar a las organizaciones de productores se considerará como 
criterio un número entre 20 y 50 asociados. 
 
En anexo se inserta la metodología utilizada para priorizar regiones cuantitativamente y luego 
los criterios cualitativos utilizados para la priorización final. 

 

Cadenas principales de análisis 
(los servicios que se prestan a esas cadenas) 

El INIA/PNIA han planteado que se consideren los diversos modelos de extensión existentes 
que se aplican a nivel de las cadenas agro productivas. Se entiende por esto que las cadenas 
priorizadas deben estar asociadas a los distintos modelos de extensión que se aplican.  
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Cadenas principales de análisis 
(los servicios que se prestan a esas cadenas) 

La definición de las entrevistas estará asociada a las cadenas priorizadas según modelos de 
extensión, con el fin de que estas relaciones permitan entender mejor el funcionamiento del 
mercado de servicios y la caracterización de los agentes. 
 
La idea es que para el análisis de oferta y demanda se considere a las organizaciones como 
unidad de análisis de la demanda; y, a los GORES, GOLES y EMPRESAS, como unidad de análisis 
de la oferta de servicios de extensión agraria a las cadenas priorizadas. 
 
En la siguiente tabla se listan regiones priorizadas y las cadenas productivas asociadas a la 
presencia de modelos de extensión. La presencia de más de una cadena por región obedece 
a que es posible que no se encuentren tres organizaciones de una misma cadena que hayan 
estado expuestas al modelo de extensión que se buscará en cada región. 
 
Así, por ejemplo, se podrá encontrar en Cusco una organización con la cual se haya trabajado 
bajo el modelo de talentos rurales en papa, otra en camélidos y otra en ganado vacuno. Pero, 
el denominador común será el trabajo con algún programa de extensión donde se aplique el 
modelo de campesino a campesino. 
 
Cadenas agroproductivas  
 

Modelos de extensión agraria, según 
intermediario 

Región  Cadena productiva 

Articulación con privados (insumos, 
comercialización o empresas 
agroexportadoras) que contratan 
técnicos para asistir a productores 

Piura Banano orgánico, mango, cacao, 
caña de azúcar 

Talentos rurales (de campesino a 
campesino) 

Cusco  Papa, ganadería vacuno- carne, 
café, té, camélidos 
sudamericanos 

Cooperativas (administran sus propios 
servicios de extensión) 

San Martín Café,  cacao, arroz, maíz amarillo 
duro 

PAT (terceros técnicos o profesionales 
que ofrecen servicios a productores) 

Cajamarca Ganadería vacuno-leche, papa, 
leguminosas, maíz amiláceo, 
frutales andinos 

Modelo P.R.A. (USAID) y 
Escuelas de Campo (se intermedia 
entre la ciencia y los productores) 
Puede haber una plataforma líder que 
coordina el proceso.  

Junín  Palta, quinua, cuy 

 

 

Lista de expertos que serán entrevistados 

 
En la lista de expertos se consideran profesionales del sector público, ONG, la Cooperación 
Técnica y la Academia. Ver lista en apartado de Registro de Interesados. 
 

 
Las guías de indagación se presentan en anexo adjunto al presente documento. 
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Priorización de experiencias nacionales 

La priorización de las experiencias del “Proyecto Sierra y Selva Alta, PSSA” y del proyecto 
“Fortalecimiento de la Innovación para mejorar los ingresos, la seguridad alimentaria y la 
resiliencia de los productores de papa en Bolivia, Ecuador y FIDA-CIP-ANDES” obedece a las 
siguientes razones: 
 
El PSSA recoge un diseño que escala los enfoques exitosos de Proyectos como MARENASS, 
Corredor Puno-Cusco y Sierra Sur. Además, incluye en su plan de desarrollo rural no solo lo 
productivo y agropecuario, sino que también refuerza el desarrollo local. Asimismo, 
considera el componente de extensión bajo el modelo productor a productor y pone de 
manifiesto sus fortalezas y debilidades. 

“El proyecto parece haber estimulado la demanda de asistencia técnica e insumos a 
través de capacitaciones…” (FIDA, 2020) 

  
El proyecto FIDA-CIP-ANDES tiene como característica principal que suma la experiencia del 
Centro Internacional de la Papa (CIP) en el desarrollo de tecnologías para la producción de 
papa y manejo de metodologías para transferir conocimiento con las intervenciones del 
FIDA en Bolivia, Ecuador y Perú. La multiplicidad de capacidades organizadas alrededor del 
proyecto permitió abordar la complejidad de las oportunidades y restricciones que 
enfrentan los programas de investigación y desarrollo destinados a mejorar las condiciones 
de seguridad alimentaria, nutrición y resiliencia de los sistemas agroalimentarios y se 
convierte en una base institucional de cómo se debe relacionar la investigación con la 
extensión (FIDA-CIP-ANDES, 2019). 
 

Componentes PSSA  Componentes FIDA-CIP-ANDES 

1) Valorización de activos de pequeños 
productores rurales 

1) innovación tecnológica y capacitación en 
la producción de papa 

2) Acceso a servicios financieros y no 
financieros 

2) Desarrollo de la cadena de valor y 
capacitación, con énfasis en innovaciones 
comerciales 

3) Capacidades para el desarrollo local con 
identidad territorial. 

3) Gestión de conocimiento, proyectada a 
la sostenibilidad y escalonamiento. 

 
 

 

Priorización de experiencias internacionales 
  

Para propósito de esta actividad, según el Acuerdo sobre los TDR suscrito, es posible 
considerar la identificación de aspectos relevantes de varias experiencias, a partir de 
información secundaria. 
 

 

Ficha de análisis de experiencias analizadas 
(referencial) 

Elementos del programa de Extensión  

 Nombre 

 Supra Organización 

 Plan de Desarrollo del que forma parte el programa de extensión 
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Ficha de análisis de experiencias analizadas 
(referencial) 

 Organización 

 Personal 

 Público objetivo 

 Modelo de trabajo 
 

Objetivos  
En términos de costo, tiempo, alcance, calidad 

1. Tener una caracterización de los agentes de la extensión agraria en el Perú. Contar con 
un análisis de mercado de los servicios de extensión agraria en el Perú y una estrategia 
para el desarrollo de estos. 

2. Finalizar el trabajo en 55 días al costo establecido en el contrato. 
3. Entregar el documento final para que pueda ser accionable por el INIA. 

 

Factores críticos de éxito 
Componentes o características que deben cumplirse para considerarse exitoso 

1. La gestión del proyecto dependerá de la fluidez de la comunicación con el Grupo de 
Trabajo Interno para el seguimiento, aprobación y validación de los entregables y de 
otros instrumentos que forman parte de la implementación del proyecto. 

2. El levantamiento de información primaria para los análisis cualitativos estará sujeto a la 
disponibilidad de los distintos actores, en el marco de las restricciones establecidas por 
el gobierno. 

3. La tasa de rechazo a las consultas -en el caso de expertos- será compensada con las 
personas adicionales incluidas en la lista presentada. 

 

Desarrollo de las actividades 
Descripción de las actividades que se realizarán 

1. Revisión de documentación secundaria (incluye data cuantitativa) 
2. Sistematización de información secundaria. 

 Se realizará un análisis de información secundaria que permita recopilar datos 
relevantes sobre experiencias de programas/proyectos o agencias que realizan 
servicios de extensión y la normativa aplicable.  

 También se sistematizará la información sobre ejecución presupuestal que permitirá 
conocer el nivel de inversión del Estado en servicios de extensión entre 2000 y 2019, 
en la medida que esta esté disponible. 

 Toda esta información permitirá caracterizar la oferta y la demanda de servicios de 
extensión, así como entender la lógica del encargo que se ha dado a INIA -en el 
marco del SNIA- y hacer un análisis comparativo de experiencias para identificar 
lecciones aprendidas. 

3. Elaboración del plan de trabajo. 
4. Elaboración de lista de potenciales entrevistados. 
5. Identificar los principales servicios para el mercado de servicios de extensión agraria de 

las cadenas productivas acotadas. 
6. Realizar entrevistas a 20 profesionales especializados que permitan contar con 

información cualitativa sobre la brecha de atención en el mercado de extensión agraria, 
el estado actual del mercado de servicios, y el desempeño de proyectos públicos de 
promoción del mercado de servicios de extensión agraria. 



Plan de Trabajo 

 “Análisis del Mercado de los Servicios de Extensión 

Agraria en el Perú y Propuesta de Estrategia para su 

Desarrollo en el Marco del SNIA” 

 

Responsable: 
 

Versión: 01 

Fecha: 29/09/2020 

Página: Página 15 de 50 

 

Desarrollo de las actividades 
Descripción de las actividades que se realizarán 

 Este tipo de aproximación debe permitir identificar cuáles son las metodologías que 
más funcionan en la ejecución de servicios de extensión y cómo se está midiendo el 
nivel de adopción de tecnologías. Se elaborará una guía de indagación. 

 Las reuniones de trabajo con funcionarios públicos de entidades que ejecutan 
servicios de extensión permitirán conocer sus apreciaciones sobre aspectos 
relevantes de las actividades que realizan: oferta y demanda, y sobre la evolución y 
desafíos de las mismas. 

7. Reuniones virtuales con actores relevantes. 
8. Elaborar guía de indagación para las entrevistas. 
9. Elaborar análisis de las características actuales de los agentes que participan en 

mercado de servicios de extensión. 
10. Elaborar un análisis del desempeño de los proyectos de promoción de extensión 

agraria. 
11. Elaborar una propuesta de estrategia público-privada para el impulso del desarrollo de 

mercado de servicios de extensión agraria. 

 

Información secundaria 

Bases de datos Documentos 

ENA 2018 Repositorio documental IICA 

Censo 
Agropecuario 2012 

Informes de evaluaciones de proyectos del FIDA 

http://siea.minagri.
gob.pe/ 

Informes de evaluaciones AGRORURAL 

INVIERTE.PE Proyecto Marenass 
https://pachamamaraymi.org/historia-marenass-peru--1 
https://pachamamaraymi.org/hist-doc/informe-de-fida.pdf 

CEPLAN Proyecto FEAS 
http://www.geocities.ws/proyectofeas/FIDA/guiafeas/Proyecto_feas.
htm 

APCI Proyectos financiados por FIDA 
https://core.ac.uk/download/pdf/48034653.pdf 

AGRORURAL Proyecto PSSA 
https://operations.ifad.org/documents/654016/2a1bb910-53af-
4648-8b19-1c1c10bb4265 

OSIPTEL Proyecto Sierra Sur 
https://www.ifad.org/documents/38714182/41815811/Approach+Pa
per+-+Republic+of+Peru+-
+Market+Strengthening+and+Livelihood+Diversification+in+the+Sout
hern+Highlands+Project+-+Project+Performance+Evaluation+-
+Spanish.pdf/a6fd0cd5-5393-6615-35bd-df7f3be66f99 

 Proyecto Corredor Puno-Cusco 
https://www.ifad.org/documents/38714182/39735410/pe07.pdf/f63
a6db8-cc0f-4b04-9997-ce085635bf48 

 Proyecto ALIADOS 
https://www.agrorural.gob.pe/dmdocuments/aliados/medio-
tiempo/INFORME-FINAL-PROGRAMA-ALIADOS.pdf 
https://issuu.com/serviagro/docs/estudio_de_factibilidad_aliados_ii_ 

http://siea.minagri.gob.pe/
http://siea.minagri.gob.pe/
https://pachamamaraymi.org/historia-marenass-peru--1
https://pachamamaraymi.org/hist-doc/informe-de-fida.pdf
http://www.geocities.ws/proyectofeas/FIDA/guiafeas/Proyecto_feas.htm
http://www.geocities.ws/proyectofeas/FIDA/guiafeas/Proyecto_feas.htm
https://core.ac.uk/download/pdf/48034653.pdf
https://operations.ifad.org/documents/654016/2a1bb910-53af-4648-8b19-1c1c10bb4265
https://operations.ifad.org/documents/654016/2a1bb910-53af-4648-8b19-1c1c10bb4265
https://www.ifad.org/documents/38714182/41815811/Approach+Paper+-+Republic+of+Peru+-+Market+Strengthening+and+Livelihood+Diversification+in+the+Southern+Highlands+Project+-+Project+Performance+Evaluation+-+Spanish.pdf/a6fd0cd5-5393-6615-35bd-df7f3be66f99
https://www.ifad.org/documents/38714182/41815811/Approach+Paper+-+Republic+of+Peru+-+Market+Strengthening+and+Livelihood+Diversification+in+the+Southern+Highlands+Project+-+Project+Performance+Evaluation+-+Spanish.pdf/a6fd0cd5-5393-6615-35bd-df7f3be66f99
https://www.ifad.org/documents/38714182/41815811/Approach+Paper+-+Republic+of+Peru+-+Market+Strengthening+and+Livelihood+Diversification+in+the+Southern+Highlands+Project+-+Project+Performance+Evaluation+-+Spanish.pdf/a6fd0cd5-5393-6615-35bd-df7f3be66f99
https://www.ifad.org/documents/38714182/41815811/Approach+Paper+-+Republic+of+Peru+-+Market+Strengthening+and+Livelihood+Diversification+in+the+Southern+Highlands+Project+-+Project+Performance+Evaluation+-+Spanish.pdf/a6fd0cd5-5393-6615-35bd-df7f3be66f99
https://www.ifad.org/documents/38714182/41815811/Approach+Paper+-+Republic+of+Peru+-+Market+Strengthening+and+Livelihood+Diversification+in+the+Southern+Highlands+Project+-+Project+Performance+Evaluation+-+Spanish.pdf/a6fd0cd5-5393-6615-35bd-df7f3be66f99
https://www.ifad.org/documents/38714182/39735410/pe07.pdf/f63a6db8-cc0f-4b04-9997-ce085635bf48
https://www.ifad.org/documents/38714182/39735410/pe07.pdf/f63a6db8-cc0f-4b04-9997-ce085635bf48
https://www.agrorural.gob.pe/dmdocuments/aliados/medio-tiempo/INFORME-FINAL-PROGRAMA-ALIADOS.pdf
https://www.agrorural.gob.pe/dmdocuments/aliados/medio-tiempo/INFORME-FINAL-PROGRAMA-ALIADOS.pdf
https://issuu.com/serviagro/docs/estudio_de_factibilidad_aliados_ii_
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Información secundaria 

Bases de datos Documentos 

 FAO, (2016) Tailoring rural advisory services for family farms, Rome, 
FAO, pág 66 

 FAO y BID, (2016), Estrategias, Reformas e Inversiones en los Sistemas 
de Extensión Rural y Asistencia Técnica en América del Sur, Lima, 
FAO-BID, pág 66 

 BARRANTES, Christian, SALINAS, Jesús y YAGUE, Luis (2017) Factores 
que influencian el acceso a la extensión agropecuaria en Perú: 
Buscando Modelos más inclusivos. ASyD 14: 205-217 

 CARDENAS, Jenny (2014) Caracterización del Sistema Nacional de 
Extensión Rural en Guatemala, departamentos de Chimaltenanango, 
Baja Verapaz y Alta Verapaz. Tesis de Posgrado, Costa Rica, pág 96 

 

Descripción de los entregables 

Entregable Descripción 

1) Plan de trabajo para el 
desarrollo del estudio 

Incluye: objetivos, metodología, cronograma de 
actividades, relación de entrevistas, entre otros aspectos, 
bajo el enfoque de gestión de proyectos del Project 
Management Institute (PMI).  

2) Informe final del estudio: 
Análisis de Mercado de los 
Servicios de Extensión 
Agraria en el Perú y 
Propuesta de Estrategia 
para su Desarrollo en el 
Marco del SNIA 

Incluye: el marco conceptual y normativo de los servicios 
de extensión agraria; el análisis del mercado de servicios 
de extensión agraria en el Perú; la sistematización de 
experiencias de proyectos de promoción, a nivel nacional e 
internacional; la propuesta de modelo y estrategia para el 
desarrollo del mercado de servicios de extensión agraria 
en el país, y las conclusiones y recomendaciones, de 
conformidad con el contenido detallado del informe final.  
El entregable será presentado en formato MS Word y 
Adobe Acrobat.  
Además de la presentación en formato PowerPoint para la 
exposición al GTI del INIA-PNIA y la que será compartida 
con el público del evento virtual de socialización del 
estudio. Asimismo, se hará entrega de la lista de 
entrevistados en formato Excel.  

 

Contenido del informe final 

“ANÁLISIS DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION AGRARIA Y PROPUESTA DE 
ESTRATEGIA PARA SU DESARROLLO EN EL MARCO DEL SNIA” 

Introducción. 
Resumen Ejecutivo. 
Capítulo I: Marco conceptual y normativo de los servicios de extensión agraria. 

 Definición de conceptos claves  

 Modelos teóricos para analizar el mercado de servicios de extensión agraria 

 Tipología de servicios de extensión agraria 

 Normativa que regula los servicios de extensión agraria en el Perú 
Capítulo II: Análisis del mercado de servicios de extensión agraria en el Perú. 

 Caracterización de la demanda de servicios de extensión agraria. 
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 Caracterización de la oferta de servicios de extensión agraria. 

 Caracterización de las modalidades de articulación de los servicios de extensión agraria. 

 Variables relevantes para la consolidación del mercado de servicios de extensión. 
Capítulo III: Experiencias de proyectos de promoción del mercado de servicios de 
extensión agraria. 

 Sistematización de experiencias internacionales seleccionadas 

 Sistematización de experiencias nacionales seleccionadas 

 Lecciones aprendidas y buenas prácticas 
Capítulo IV: Modelo y estrategia para el desarrollo del mercado de servicios de extensión 
agraria. 

 Propuesta de modelo de desarrollo del mercado de servicios de extensión agraria. 

 Lineamientos estratégicos para el desarrollo del mercado de servicios de extensión 
agraria. 

 Actividades a priorizar por línea estratégica. 
Conclusiones y recomendaciones. 
Bibliografía 
Glosario de términos 
Lista de siglas y acrónimos 
Anexos (cuestionario de entrevista, relación de participantes, fotografías del trabajo 
realizado, etc.). 

 

Contexto  
Descripción de productos 

 

Límites o exclusiones  
(entregables no considerados) 

1. No se incluye la entrega de bases de datos de extensionistas (salvo los casos puntuales 
que hayan participado en las consultas o entrevistas realizadas). 

2. No comprende transcripciones de grabaciones de entrevistas que se realicen. 
3. No considera referencias a evaluaciones de las experiencias nacionales e internacionales 

que no sean de dominio público, esto es, solo considera las que estén publicadas bajo 
acceso libre en portales del FIDA, BID, Banco Mundial, USAID, AGRORURAL, entre otros. 

 

Restricciones 
Limitación impuesta que afecte el rendimiento de la consultoría 

 La ejecución de la consultoría se realizará en un contexto de restricciones a las 
actividades presenciales. 

 La coordinación con el GTI podría no ser fluida como consecuencia de su nueva 
dinámica de trabajo en medio del estado de emergencia 

 

Asunciones 
Factores que para efectos de planificación se consideran verdaderos 

1. El PNIA colaborará con la coordinación con los miembros del GTI para las reuniones 
preliminares y aquellas en las que se aprobarán los entregables. 

2. El INIA, a través de la DGIA y DDTA, apoyará al IICA en la coordinación con unidades 
orgánicas y EEA. 

3. El INIA y el IICA facilitarán cartas para actores que se considere necesario consultar. 
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Asunciones 
Factores que para efectos de planificación se consideran verdaderos 

4. Los miembros del GTI aportarán referencias de personas que por su conocimiento de la 
materia de la consultoría deben ser entrevistados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Registro de interesados 
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Registro de interesados 
Versión 1 

 

Lista de entrevistables 
Incluye 31 nombres, de los cuales se realizarán consultas a 20 profesionales 

Nombre Organización Cargo Email Teléfono 

Sector público 

José Angello 
Tangherlini 

AGRORURAL Director 
Ejecutivo 

jtangherlini@agrorural.gob.pe  

Hugo Priscilio 
Vila Hidalgo 

FONCODES Director 
Ejecutivo 

hvila@foncodes.gob.pe  

MV. Moisés 
Crispin Marin 

SENASA Director 
Ejecutivo 

mcrispin@senasa.gob.pe 956160600 

Jesus Caldas 
Cueva 

INIA Director General 
de la Dirección 
de Gestión de la 
Innovación 
Agraria (DGIA) 

jcaldas@inia.gob.pe  

Jose Alberto 
Muro Ventura 

Minagri  jmuro@minagri.gob.pe 209-8600 
Anexo 
4010 
978113688 

Christian 
Barrantes-
Bravo 

Minagri  chbarrantes@lamolina.edu.pe 
cbarrantes@minagri.gob.pe 
 

209-8800 
Anexo 
4060 
991888700 

César Raúl 
Bravo 
Verástegui 

INIA Especialista en 
Transferencia de 
Tecnología 
Agraria 

  

Fernando 
Escobal 
Valencia 

INIA Especialista en 
Transferencia de 
Tecnología 
Agraria EEA 
Cajamarca 

  

Elmer Peralta 
Quiroz 

INIA Experto en 
Transferencia de 
Tecnología 
Agraria 

  

Alipio Canahua  Ex INIA  Investigador alipiocanahua@gmail.com 950 658 
065 

Luis Delfín Saez 
Guillen   

Agrorural Sub Director de 
la Sub Dirección 
de Capacidades 
Productivas de la 
Dirección de 
Desarrollo 
Agrario del 
Programa de 
Desarrollo 
Productivo 
Agrario Rural 

lsaez@agrorural.gob.pe 
 

(511) 205-
8030 
anexo 
4262 
 

mailto:jtangherlini@agrorural.gob.pe
mailto:wvenegas@foncodes.gob.pe
mailto:jcaldas@inia.gob.pe
mailto:chbarrantes@lamolina.edu.pe
mailto:chbarrantes@lamolina.edu.pe
mailto:cbarrantes@minagri.gob.pe
mailto:cbarrantes@minagri.gob.pe
mailto:lsaez@agrorural.gob.pe
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Jacqueline 
Quintana  

(AgroRural)  jquintanaflores@yahoo.es  

César 
Sotomayor 

FONCODES Ex Jefe Nacional   984761162 

Edilberto 
Portugal  
 

Cadep / 
MINEDU 

   

Juan Risi Ex INIA e IICA Jefe del INIA y 
Representante 
del IICA en 
Bolivia 

 997149351 

Gabriela Arrieta Ex IPEBA Directora de 
Certificación y 
Evaluación  

  

Richard 
Martínez 

Ex-PNIA Jefe 
de unidad de 
proyectos 
concursables 

 ricomapa@gmail.com  

ONG y Cooperación Técnica 

Alberto García 
De Romaña 

FAO Representante Alberto.Garcia@fao.org  

John Preissing  FAO Roma  John.Preissing@fao.org  

Oscar Ortiz CIP   o.ortiz@cgiar.org  

Ricardo Orrego EX CIP   975550888 

Carola Amézaga Consultora 
independiente 

 carola.amezaga@gmail.com   

Carlos de la 
Torre, Paca 
Villanueva y 
Roberto 
Montero  

Soluciones 
Prácticas 

 punkucha@gmail.com 987 750 
842 

Miguel Quispe PRISMA   956061610 

Jorge Huapaya Lutheran 
World Relief 

  987237282 

Carlos Paredes  Sierra 
Productiva  

Director   

Alejando Rojas,  
 

Ex CARE Ex Director de 
Programas 

alexalberto.rojas@gmail.com 999663545 

Academia 

Carlos Gomez UNALM   cagomez@lamolina.edu.pe  

Carlos Arevalo UNAS (Agraria 
de la Selva) 

Decano, ha sido 
Coordinador de 
Extensión en 
Instituto de 
Cultivos 
Tropicales 

Carlos.arevalo@unas.edu.pe  

Tirso Gonzales  Profesor 
Universidad de 
Wisconsin  

Investigador  Gonzales.tirso@gmail.com 973 184 
233 

mailto:jquintanaflores@yahoo.es
mailto:ricomapa@gmail.com
mailto:o.ortiz@cgiar.org
mailto:punkucha@gmail.com
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4. Gestión 
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Gestión 
Versión 1 

 

Describir cómo será administrado el alcance  

Las propuestas de ajuste al alcance del trabajo serán canalizadas a través del PNIA, que se 
las dará a conocer al IICA. 

Evaluar la estabilidad del alcance (cómo manejar los cambios, la frecuencia y el impacto 
de los mismos) 

Los cambios que sugieran los miembros del GTI serán revisados en las reuniones de dicho 
grupo con el PNIA y el IICA, y por consenso, incorporados al alcance. 

¿Cómo los cambios al alcance serán identificados y clasificados? 

La jefa del equipo consultor revisará las solicitudes de cambios al alcance y hará una 
evaluación de estos, para lo cual podrá solicitar información adicional. 

Describir cómo los cambios serán integrados 

Si el cambio solicitado no altera la esencia del servicio puede ser aprobado y, si ese fuese el 
caso, se actualizarán los planes. 
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5. Gestión de tiempo 
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Plan de gestión de tiempo 
Versión 1 

 

Razones aceptables para cambios en el cronograma 
Retrasos por falta de disponibilidad de GTI o de profesionales para entrevistas 

 Solicitud de modificaciones de fechas de reuniones de validación de productos. 

 Atrasos ocasionados por Inmovilización Obligatoria Absoluta. 

 Solicitud de INIA de cambio de profesionales para entrevistas. 

 Incumplimiento de entrega de información secundaria. 

 Problemas en el cálculo de tiempo en el cronograma. 

 

Describir cómo calcular y reportar el impacto por el cambio en cronograma (tiempo, costo, 
calidad, etc.) 

Cómo se va a realizar la recopilación de requerimientos 

Para reportar el impacto por cambios en el cronograma, la firma consultora comunicará por 
escrito al PNIA dicho hecho, incluyendo la siguiente información: 

 Descripción de los retrasos generados. 

 Impacto de dichos retrasos sobre costo, calidad, tiempo o alcance, según sea el caso. 

 Identificación de alternativas para resolver el problema. 

 Recomendación. 

 Alguna información que sustente el problema planteado. 

 

Lista de tareas y actividades 
Lista de actividades implicadas en la consultoría con estimación del tiempo que tardarán. 

 

N° Nombre de Tarea  Duración/días* Inicio Fin  

1 Actividades preparatorias previas a la vigencia 
del contrato 

16 11/09 26/09 

1.0 Insumos para negociación de contrato. 2 11/09 12/09 

1.1 Contextualización de la consultoría en SNIA, 
focalización de la población objetivo. 

3 13/09 15/09 

1.2 División del trabajo y elaboración de TDRs 
diferenciados del equipo consultor. 

1 16/09 16/09 

1.3 Homologación de enfoques. 2 17/09 18/09 

1.4 Priorización de regiones y elaboración de 
justificación. 

2 19/09 20/09 

1.5 Priorización de cadenas y elaboración de guías de 
indagación. 

3 21/09 23/09 

1.6 Identificación de experiencias 
nacionales/internacionales. 

1 24/09 24/09 

1.7 Elaboración de otras partes requeridas para el 
plan de trabajo.  

2 25/09 26/09 

 ENTREGABLE 1 5 27/09 01/10 

2 Elaboración del Plan de Trabajo 5 27/09 01/10 

2.1 Preparación del borrador del plan de trabajo. 2 27/09 28/09 

2.2 Remisión de documentos y coordinación de 
reunión con el GTI del INIA-PNIA. 

0.5 29/09 29/09 
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N° Nombre de Tarea  Duración/días* Inicio Fin  

2.3 Preparación de presentación para el GTI del INIA-
PNIA. 

0.5 29/09 29/09 

2.4 Reunión con GTI  
Presentación y validación del plan de trabajo al 
GTI del INIA-PNIA, así como definición de 
frecuencia de reuniones. 

1 30/10 30/10 

2.5 Preparación del plan de trabajo (versión final) 1 01/10 01/10 

 PREPARACIÓN DE ENTREGABLE 2 55 27/09 20/11 

3 Caracterización de los agentes de extensión 
agraria en el Perú y Evaluación del desempeño de 
las experiencias de proyectos de promoción de 
servicios de extensión agraria. 

30 02/10 31/10 

3.1 Recopilación, revisión y sistematización de 
información secundaria, nacional e internacional 
que contribuya a desarrollo del estudio. 

3 02/10 04/10 

3.2 Identificación de la normativa que regula los 
servicios de extensión agraria. 

2 05/10 06/10 

3.3 Análisis de las condiciones actuales del mercado 
de los servicios de extensión agraria y su 
potencialidad. 

7 07/10 13/10 

3.4 Análisis cualitativo de experiencias nacionales 9 14/10 22/10 

3.5 Reunión con GTI  
Validación de avances 

1 23/10 23/10 

3.6 Variables relevantes para el desarrollo del 
mercado de servicios de extensión agraria. 

3 24/10 26/10 

3.7 Elaboración del marco conceptual de los servicios 
de extensión. 

12 02/10 13/10 

3.8 Análisis cualitativo de experiencias internacionales 13 14/10 26/10 

3.9 Análisis cualitativo de oferta y demanda y 
caracterización de agentes de extensión 

12 02/10 13/10 

3.10 Análisis cualitativo de las modalidades de 
articulación en el mercado de servicios y 
entrevistas a expertos. 

13 14/10 26/10 

3.11 Integración de todos los componentes. 5 27/10 31/10 

4 Formulación de una estrategia público-privada 
para promover el desarrollo del mercado de 
servicios de extensión agraria, en el marco del 
SNIA, teniendo en cuenta los insumos y aportes 
del consultor especialista en extensión y el 
consultor especialista en análisis cualitativo.  

20 01/11 20/11 

4.1 Definición del enfoque para un nuevo 
relacionamiento de la demanda y oferta (modelo) 
para promover el desarrollo del mercado de 
servicios de extensión agraria. 

5 02/11 06/11 

4.2 Descripción de los mecanismos de articulación del 
nivel nacional, regional y municipal para la 
prestación de los servicios de extensión agraria. 

4 07/11 10/11 
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N° Nombre de Tarea  Duración/días* Inicio Fin  

4.3 Identificación de lineamientos estratégicos y una 
agenda de actividades público-privado de 
mediano y largo plazo para promover el desarrollo 
del mercado (aspectos normativos, mecanismos 
de financiamiento, otros). 

3 11/11 13/11 

4.4 Reunión GTI 
Validación de enfoque, mecanismos de 
articulación y lineamientos 

1 14/11 14/11 

4.4 Definición final de lineamientos estratégicos para 
el desarrollo de los servicios de extensión agraria. 

1 15/11 15/11 

4.5 Actividades a priorizar por línea estratégica 1 16/11 16/11 

4.6 Consolidación de productos de aportes del equipo 
consultor y estructuración del producto final, 
sobre la base de información recopilada, revisada 
y sistematizada. 

5 17/11 21/11 

4.7 Reunión GTI 
Presentación del segundo entregable 

1 24/11 24/11 

4.8 Ajustes a entregable final 2 25/11 26/11 

4.9 Evento de socialización del informe final 1 30/11 30/11 

*Incluye día de inicio y final. El subrayado indica fechas posteriores a los 55 días. 
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Resumen Tarea Entregable Reunión

"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO: “ANÁLISIS DEL MERCADO DE LOS 

SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGRARIA EN EL PERÚ Y PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA SU DESARROLLO 

EN EL MARCO DEL  SNIA”.
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Describir cómo serán administrados los cambios 
La administración del alcance será de la siguiente manera: 

Designación de responsabilidades 

 Responsable del GTI 

 Responsable de Coordinación de PNIA 

 Responsable de consultores 
Modalidades de cambios 

 Solicitud realizada por INIA 

 Solicitud realizada por PNIA 

 Solicitud realizada por firma consultora 
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6. Gestión de Costos 
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Plan de gestión de costos 
Versión 1 

 

Razones aceptables para cambios en el costo 
Ejemplo: aprobación de cambios en el alcance a pedido del INIA 

 Nuevas solicitudes del INIA respecto del alcance de los TDR. 

 Ampliaciones de plazo. 

 Cambios en fechas de entrega. 

 Otros 

 

Describir cómo calcular e informar el impacto por el cambio en el costo 
Ejemplo: tiempo, calidad 

 Descripción de la situación que ha motivado el incremento de costos. 

 Impacto de este costo en el presupuesto. 

 Descripción de alternativas de solución. 

 Documentos de sustento. 

 

Describir cómo serán administrados los cambios en el costo 
Ejemplo: tiempo, calidad 

 El INIA solicitará cambios planteados al PNIA, el cual deberá elevar esta solicitud al 
BID/BM para su no objeción, sustentando el pedido de forma documentada. 

 Solo se debe aprobar un presupuesto adicional que se demuestre que es estrictamente 
necesario para cumplir el objetivo. 

 De no ser aprobada la solicitud, no se modificará el costo y se respetarán las condiciones 
originales del contrato y alcance del servicio.  

 Si la solicitud es aprobada, la firma consultora actualizará todos los documentos que 
resulten afectados por la modificación. 
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7. Gestión de Riesgo 
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Plan de gestión de riesgos 
Versión 1 

 

Descripción de la metodología de riesgo a ser usada 

Alcances 
La jefa del equipo consultor identificará los riesgos críticos que pueden presentarse. 
Si se presentan riesgos, se implementarán acciones inmediatas conjuntamente con el PNIA. 

Herramientas 
El Coordinador del PNIA y miembro del GTI emite opinión. 
El GTI realiza una reunión con lluvia de ideas. 
Se valida el check list de riesgos potenciales. 

Fuentes de datos 
La fuente de información de los riesgos es resultado de la identificación de estos en reunión 
del grupo consultor con GTI 

Roles y responsabilidades 
La jefa del equipo consultor es responsable de la identificación y seguimiento de los riesgos. 

Acciones que dan lugar al manejo de riesgos (pueden ser varias) 
1) El INIA no promueve la participación de sus técnicos en las consultas o la propuesta de 

estrategia no estará lista a tiempo. 
2) El INIA no participa activamente en el GTI. 
3) El INIA no sugiere nombres de profesionales que puedan aportar a la construcción de la 

estrategia. 
La jefa del equipo consultor debe informar de estas contingencias al PNIA, en la medida que 
se presenten. 

 

Planeamiento de riesgos 

Plan de la consultoría 
La identificación de los riesgos potenciales requiere comprender el alcance y objetivos del 
proyecto. Además, se pueden incorporar otros factores como los organizacionales que 
pueden afectar su desempeño. 
 
En el marco del Estado de Emergencia por el COVID-19, también hay que tener en cuenta 
que esto podría afectar la disponibilidad de los expertos para participar de las consultas que 
se realicen y eso explica que se hayan propuesto 31 nombres para conseguir 20 entrevistas. 

 

Roles y responsabilidades 

Originador del riesgo 
En la medida que los productos de la consultoría serán el resultado del trabajo del equipo 
consultor, es razonable pensar que el originador del riesgo podría ser alguno de sus 
miembros, aun cuando la causal no le sea imputable. Esto significa que ser originador está 
asociado a ser quien identifica el riesgo y lo comunica, no necesariamente quien lo causa. 

Jefa del equipo consultor 
La jefa del equipo consultor recibe, registra y acciona para resolver o mitigar los riesgos que 
se presenten. 

Grupo de trabajo interno 
El GTI es informado de la existencia del riesgo, es decir, de su probabilidad, y valida las 
acciones tomadas para revertirlo. 
El GTI sugiere acciones para mitigarlo. 
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Identificación de riesgos 

Definición 
El riesgo es una condición no esperada que cuando ocurre impacta en los objetivos del 
proyecto. 

 
La identificación de los riesgos para el proyecto se describe a continuación: 
 

Riesgos del proyecto 

Categoría Código Factor 

Gestión 01-01 
01-02 
01-03 
01-04 

 Ampliación de plazo 

 Solicitudes de cambios 

 Dificultades de coordinación 

 Calidad inadecuada de los 
entregables 

Recursos 02-01 
 
02-02 

 Responsabilidad del equipo del 
proyecto 

 Conflictos de tiempo de alguno 
de los miembros del equipo. 

Comunicación 03-01 
 
03-02 

 Falta de comunicación entre 
miembros del proyecto. 

 Comunicación escasa entre los 
miembros. 

Cultura 04-01 
 
04-02 

 Resistencia a aceptar 
sugerencias. 

 Falta de compromiso con 
objetivo final. 

 

 
Los riesgos serán identificados por su probabilidad: 

Probabilidad del riesgo 

Categoría Valor Descripción 

Total de probabilidad 5 Casi una certeza 

Bastante probable 4 Entre 75% y 95%  

Probabilidad media 3 Entre 51% y 74% 

Improbable 2 Entre 26% a 50% 

Nada probable 1 Hasta 25% 

 

Técnicas de manejo de riesgos 

En la medida que se trata de un proyecto con una corta duración, hay dos técnicas que 
serán las más importantes. 
 
Reducir: si el riesgo no se puede evitar lo más importante será optimizar los controles para 
reducir la posibilidad de riesgo. 
Evitar: es casi como prevenir la ocurrencia, esto es, anticiparse a que surja el riesgo. 
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8. Gestión de la Calidad 
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Plan de gestión de calidad 
Versión 1 

 

Gestión de calidad 
Descripción de cómo se van a aplicar los procesos de gestión de calidad 

Planificar la calidad (explicar cómo se ha elaborado el plan de calidad) 
La consultoría contempla dos entregables y el PNIA ha previsto que todos los entregables 
sean presentados ante el GTI. 

Realizar aseguramiento de calidad 
El equipo consultor es responsable de la calidad de los entregables y de actuar si es que se 
produce algún hecho que afecte el desarrollo de las actividades. 

Realizar control de calidad 
El equipo consultor es responsable del control de calidad. Este revisa los entregables que se 
presentan al GTI, tanto a nivel de contenido, redacción y formato. 

 

Plan de Gestión de calidad 
Definen los procedimientos y reglas para asegurar una correcta elaboración de los 

entregables 

Objetivos 

 Descubrir problemas que pueden dar lugar a cambios en el plan de trabajo y tomar 
acciones tan pronto como sea posible. 

 Mejorar la calidad de los insumos entregados para la elaboración del producto final, en 
la medida que esto sea posible. 

Organización 
Técnicamente los responsables del proyecto son quienes deben asegurar la calidad del 
mismo, esto significa que hay que tomar acciones previas para orientar el trabajo y acciones 
posteriores cuando surja algún problema que genere una no conformidad. 
 
La principal responsabilidad es verificar el alineamiento de los entregables con las exigencias 
de la consultoría y de encontrar desviaciones, alertarlas oportunamente. 

Roles en el control de calidad 
El proyecto contempla un canal externo y otro interno de control de calidad. 
 

 
 
 

Grupo de 
Trabajo Interno

Miembro de 
equipo

Jefa de Equipo
Miembro de 

equipo

Grupo asesor 
de IICA

Jefe de Gestión
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Grupo de trabajo interno 
Es el responsable designado como contraparte para el desarrollo de la consultoría y tiene 
como objetivo velar por el desarrollo técnico del servicio. Puede realizar aportes u 
observaciones a los mismos de forma previa a su aprobación. 
 
Grupo asesor de IICA 
Es un órgano consultivo y asesor del equipo de trabajo que aporta conocimiento y 
experiencia para enriquecer el desarrollo de la consultoría. 
 
Jefe de gestión 
Facilita la interacción entre todos los actores descritos y aporta ideas para alcanzar 
consensos. 
 
Jefa de Equipo Técnico 
Lidera y dirige la ejecución de la consultoría 
 
Equipo técnico 
Son los responsables de elaborar los entregables bajo estándares de calidad y pertinencia, 
así como de garantizar un adecuado y riguroso análisis técnico. 
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9. Gestión de los Recursos Humanos 
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Gestión de los Recursos Humanos 
Versión 1 

 

Descripción breve de roles 

Grupo de trabajo interno 
Es el responsable de velar por el desarrollo técnico del servicio a ser prestado por la 
consultora y tiene a su cargo la supervisión de la consultoría.  
 
Está integrado por representantes de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria del 
INIA, quien lo presidirá y de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA) del INIA y 
el Coordinador Institucional del Sistema Nacional de Innovación Agraria del PNIA. 

Equipo Asesor IICA 
Como parte de la propuesta técnica presentada por el IICA para la consultoría, se ha 
ofrecido la participación de un equipo asesor multidisciplinario que aportará al desarrollo de 
los distintos entregables: 

 Fernando Barrera 
Especialista en Desarrollo Rural del IICA Chile 

 Viviana Palmieri 
Especialista en Gestión de la Innovación Tecnológica y Secretaria Ejecutiva del 
FORAGRO. Dirección de Cooperación Técnica. IICA 

 Gabriela Quiroga 
Especialista Técnico. Programa Bioeconomía y Desarrollo Productivo. Dirección de 
Cooperación Técnica. IICA 

 Fernando Mogollón 
Especialista en sistemas de información y agricultura digital en IICA Perú 

Equipo consultor 
Es el responsable de la ejecución de la consultoría con el apoyo del equipo asesor y de 
gestión del IICA y en coordinación con el GTI. Está conformado por: 
 
a. Jefe de equipo: Gladys Triveño 
Peruana. Master en Dirección Internacional de Empresas por ESDEN Madrid España y 
abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, título que además homologó ante el 
Ministerio de Educación de España. Posee un Diplomado en Finanzas y otros dos en 
Dirección y Liderazgo por distintas universidades de su país. 
 
b. Especialista en extensión agraria: Fernando Manzo  

Mexicano. Especialista en Extensión Rural y Educación de Adultos. Tiene un Doctorado 
en Extensión Rural y Educación de Adultos por la North Carolina State University y ha 
trabajado en la Universidad Nacional Autónoma de México y la North Carolina State 
University. 
 
c. Especialista en análisis cualitativo: Daniel Rodríguez  

Peruano. Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, MA en Estudios para el 
Desarrollo con especialización en Desarrollo Agrícola y Rural en el Institute of Social 
Studies – ISS (Holanda) y en el International Agricultural Center -IAC, Wageningen 
(Holanda) y en la Open University (Reino Unido). 
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Descripción detallada de roles 

a. Jefe de equipo: Gladys Triveño 
Desarrollar el estudio “Análisis del mercado de los servicios de extensión agraria en el Perú y 
propuesta de estrategia para su desarrollo en el marco del SNIA”, que permita incrementar 
la adopción de tecnologías por parte de los productores agrarios, dedicados a las principales 
cadenas productivas agrarias (agrícola, pecuaria, forestal). 

b. Especialista en extensión agraria: Fernando Manzo  
Contribuir al desarrollo del estudio “Análisis del mercado de los servicios de extensión 
agraria en el Perú y propuesta de estrategia para su desarrollo en el marco del SNIA”, en 
calidad de especialista en extensión agraria. 

c. Especialista en análisis cualitativo: Daniel Rodríguez  
Contribuir al desarrollo del estudio “Análisis del mercado de los servicios de extensión 
agraria en el Perú y propuesta de estrategia para su desarrollo en el marco del SNIA”, en 
calidad de especialista en análisis cualitativo. 
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10. Gestión de las Comunicaciones 
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Gestión de las Comunicaciones 
Versión 1 

 

Requisitos de comunicación 

Para este proyecto la persona designada para las comunicaciones sobre los avances del 
proyecto es la jefa del equipo consultor, con la cual los miembros del Grupo de Trabajo 
Interno deben tener un diálogo fluido. 
 
Adicionalmente, está el canal establecido entre PNIA e IICA que está a cargo de Luis Morán, 
coordinador técnico y especialista en agronegocios en IICA Perú, quien actuará como jefe de 
gestión del proyecto. 

 
 

 

Plan de gestión de las comunicaciones 

El siguiente plan de gestión de las comunicaciones define los medios, frecuencias y 
contenidos formales que deben ser considerados al momento de compartir información 
relacionada con el proyecto. 
 

Responsable Información Canal Frecuencia Destinatario 

Jefe de Gestión Contrato 
Información 
requerida 

Correo 
electrónico/reunión 
virtual 

Cuando 
corresponda 

Equipo PNIA 

Jefa del equipo 
consultor 

Requerimientos, 
Pedidos de Bases 
de Datos 
Solicitudes de 
aprobación de 
Lista de Expertos 
Guías de 
Indagación 

Correo 
electrónico/reunión 
virtual/WhatsApp 

Cuando 
corresponda 

Grupo de 
Trabajo Interno 

Consultores 
miembros del 
equipo 

Homologación 
de entregables 
Insumos de 
entregables 

Correo 
electrónico/reunión 
virtual 

Cuando 
corresponda 

Jefa de Equipo 

Consultores en 
general 

Inquietudes, 
consultas 

Correo 
electrónico/reunión 
virtual/WhatsApp 

Cuando 
corresponda 

Jefe de Gestión 

 

 
 
 
 
 

Grupo de 
trabajo interno

Jefa de Equipo 
Técnico

Jefe de Equipo 
de Gestión
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Canales de comunicación 

Para este proyecto se han definido los siguientes canales de comunicación como válidos. 
 
Formales: 
Correo electrónico: será el mecanismo más usado y debe procurarse emitirse siempre con 
copia a la Jefa de Equipo y al Jefe de Gestión. 
Reuniones virtuales: se realizarán cuando se requiere promover el intercambio de ideas o 
validar determinados conceptos. 
 
Informales: 
Teléfono o WhatsApp: se utilizará alternativamente cuando la información o respuesta que 
se requiera necesita inmediatez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Trabajo 

 “Análisis del Mercado de los Servicios de Extensión 

Agraria en el Perú y Propuesta de Estrategia para su 

Desarrollo en el Marco del SNIA” 

 

Responsable: 
 

Versión: 01 

Fecha: 29/09/2020 

Página: Página 45 de 50 

 

Bibliografía 
Anderson, Jock y Feder, Gershon. (Febrero de 2003). Rural Extension Services. Obtenido de 

Banco Mundial: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/254531468741366218/pdf/multi0page

.pdf 

Barrantes, Christian, Salinas, Jesús y Yague, Luis. (2017). Factores que influencias el acceso a la 

extensión agropecuaria en Perú: buscando modelos más inclusivos. AS y D, 205-217. 

Decreto Legislativo 1060. (28 de Junio de 2008). Obtenido de https://www.inia.gob.pe/wp-

content/uploads/NormasSustantivas/DL-01060-2008.pdf 

FIDA. (2020). PSSA: impact assessment report. FIDA. 

FIDA-CIP-ANDES. (2019). Soy Papa, no papá. Lima: CIP. 

IICA. (2016). Sistemas de Innovación agrícola en Centroamérica y Panamá. San José de Costa 

Rica: IICA. 

IICA. (2018). Extensionismo con resultado: estrategias de política pública y sistematización de 

experiencias de extensionismo rural con enfoque territorial. México: IICA. 

Reglamento del D Leg 1060. (24 de Diciembre de 2008). 

Romero Avendaño, L. (2011). Diseño de una Agenda de Extensión Rural Latinoamericana para 

un Desarrollo rural inclusivo. Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Trabajo 

 “Análisis del Mercado de los Servicios de Extensión 

Agraria en el Perú y Propuesta de Estrategia para su 

Desarrollo en el Marco del SNIA” 

 

Responsable: 
 

Versión: 01 

Fecha: 29/09/2020 

Página: Página 46 de 50 

 

ANEXO 1: METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE REGIONES 

 
La metodología para priorizar regiones ha seguido dos pasos importantes: (i) priorización por 
variables que ordenan las regiones a partir de un grado de ponderación asignado y (ii) una 
selección que considera ese orden y añade como variable externa la presencia de modelos de 
extensión asociados a cadenas de importancia. 
 

 
 
A partir de la aplicación de esta ponderación, las regiones quedaron ordenadas como se observa 
a continuación. 

 

Grado de 

importanc ia 

del  1  al  7 0 .2 0.1 0.2 0.05 0.05 0.1 0.3

Departamento

Cantidad de 

pequeños y  

medianos 

productores 

1/

Criterios* 

2/

VAB (miles 

de soles) 

3/

Solo 

Capac itac ión 

4/

Solo 

Asistenc ia 

Técnica 5/

Capac itac i

ón y  

Asistenc ia 

Técnica 6/

Existe una 

EEA 7/

si=1

no=0

Puntaje 

total
Auxi l iar

Orden por 

puntaje 

Lima 3.4% 2 15.4% 4.2% 10.9% 2.8% 1 0.59 0.6 8

La Libertad 5.8% 3 12.8% 5.5% 2.8% 1.5% 1 0.60 0.6 7

Ica 1.3% 3 8.4% 0.5% 1.3% 0.3% 1 0.57 0.6 11

Cajamarca 15.4% 4 4.8% 7.8% 16.2% 12.7% 1 0.73 0.7 2

Puno 9.7% 4 5.3% 14.7% 5.0% 7.1% 1 0.75 0.7 1

Piura 6.4% 2 5.8% 4.7% 3.7% 11.5% 1 0.57 0.6 12

Arequipa 2.6% 2 6.0% 3.6% 3.3% 2.0% 1 0.55 0.6 13

Junín 5.8% 3 4.9% 7.1% 4.3% 7.0% 1 0.63 0.6 5

San Martín 3.9% 2 5.2% 4.3% 6.2% 8.1% 1 0.55 0.6 14

Cusco 8.1% 3 3.7% 13.4% 4.1% 10.4% 1 0.67 0.7 4

Huánuco 4.7% 3 3.7% 4.0% 3.2% 8.9% 1 0.58 0.6 10

Amazonas 3.1% 2 3.6% 3.3% 6.0% 4.1% 1 0.54 0.5 15

Lambayeque 2.6% 2 3.6% 1.7% 5.3% 1.0% 1 0.48 0.5 18

Ancash 7.4% 3 2.4% 2.8% 6.0% 3.1% 0.29 0.3 23

Ayacucho 5.1% 4 2.5% 7.2% 6.9% 6.2% 1 0.71 0.7 3

Loreto 2.9% 3 2.8% 0.8% 0.7% 0.8% 1 0.58 0.6 9

Apurímac 3.7% 3 1.6% 4.4% 2.0% 1.9% 1 0.63 0.6 6

Tacna 1.0% 2 1.7% 1.1% 1.5% 0.8% 1 0.47 0.5 19

Ucayali 1.1% 2 1.7% 1.1% 1.8% 3.8% 1 0.49 0.5 17

Pasco 1.4% 2 1.4% 1.2% 1.8% 2.2% 0.23 0.2 25

Huancavelica 3.2% 4 1.0% 4.2% 3.8% 2.1% 0.36 0.4 22

Tumbes 0.3% 2 0.7% 0.6% 1.0% 0.4% 1 0.46 0.5 21

Madre de Dios 0.3% 2 0.7% 0.5% 0.3% 0.4% 1 0.52 0.5 16

Moquegua 0.6% 2 0.3% 0.8% 1.6% 0.7% 1 0.46 0.5 20

Callao 0.1% 2 0.0% 0.4% 0.0% 0.3% 0.24 0.2 24
Fuente 1/ Encuesta Nacional Agropecuaria 2018

2/ Criterios de documento "Informe Final del PP 0121 2020" - Minagri

3/ INEI - Producto Bruto Interno por Departamentos 2007-2019  https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/publicaciones-digitales/

4,5,6/ Encuesta Nacional Agropecuaria 2018

7/ Memoria Anual INIA 2019

Criterios:
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En la medida que el objetivo es que la selección de regiones sea representativa de los diferentes 
agro ecosistemas y que, además, lo ideal es encontrar en ellas la presencia de los distintos 
modelos/metodologías de extensión conocidos; a partir de esta lista se seleccionaron las 
regiones y cadenas productivas involucradas. 

 

 
 

N° de 

orden
Departamento

1 Puno

2 Cajamarca

3 Ayacucho

4 Cusco

5 Junín

6 Apurímac

7 La Libertad

8 Lima

9 Loreto

10 Huánuco

11 Ica

12 Piura

13 Arequipa

14 San Martín

15 Amazonas

16 Madre de Dios

17 Ucayali

18 Lambayeque

19 Tacna

20 Moquegua

21 Tumbes

22 Huancavelica

23 Ancash

24 Callao

25 Pasco

Modelos/metodologías de extensión 
agraria, según intermediario 

Región  Cadena productiva 

Articulación con privados (insumos, 
comercialización o empresas 
agroexportadoras) que contratan técnicos 

Piura Banano orgánico, mango, cacao, 
caña de azúcar 

Talentos rurales (de campesino a 
campesino) 

Cusco  Papa, ganadería vacuno- carne, 
café, té, camélidos 
sudamericanos 

Cooperativas (administran sus propios 
servicios) 

San Martín Café,  cacao, arroz, maíz amarillo 
duro 

PAT (terceros técnicos o profesionales 
ofrecen servicios a productores) 

Cajamarca Ganadería vacuno-leche, papa, 
leguminosas, maíz amiláceo, 
frutales andinos 

Modelo PRA (USAID) y 
Escuelas de Campo (se intermedia entre la 
ciencia y los productores) Hay una 
plataforma líder que coordina el proceso.  

Junín  Palta, quinua, cuy 
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ANEXO 2: GUÍA DE INDAGACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 
 

Guía de Pautas – Organizaciones de Productores 

1 Sobre la Organización de Productores 

 Finalidad de la Organización: 

 ¿Cuántos socios y socias tienen registrados como miembros activos? 

 ¿En qué cadena (s) productivas trabajan con sus asociados? ¿Cuál es la principal? 

 ¿Qué servicios les da la organización a los asociados? 

2 Sobre la Cadena Productiva  

Producción  

 ¿Considera que los socios en su mayoría tienen un nivel medio, bajo o avanzado de uso de 

tecnologías para la producción y poscosecha? Explique. 

 ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el productor en la producción?  

 ¿Cuál es el rendimiento por hectárea promedio de los productores y cómo está si 

comparamos con el promedio nacional o el ideal?  

 Principales plagas o enfermedades. 

 Utilizan semillas o plantones. 

 Usan Buenas Prácticas Agrícolas. 

 Tienen certificaciones sus productos (orgánica, comercio justo u otras) 

3 Sobre la Extensión (capacitación y asistencia técnica) 

 Reciben los asociados capacitación o asistencia técnica 

 Con que frecuencia a lo largo del año 

 Especificar en qué aspectos les proveen la asistencia técnica o capacitación 

 Quienes les proveen de estos estos servicios, explicar  

 Los proveedores de estos servicios son técnicos, campesinos líderes o profesionales 

 Cómo califica la capacitación y asistencia técnica que reciben normalmente (buena, 

regular, mala). Explique. 

 Los servicios de capacitación y asistencia técnica son presenciales, usan telefonía celular 

(Smart phones) o mediante otros medios como la radio. O se dan mediante una 

combinación de las tres modalidades. 

 Los servicios que ustedes reciben son en español, quechua, aymara o en otro idioma 

 Pagan los asociados por los servicios de capacitación y asistencia técnica. Si no es así, 

¿quién paga? 

 ¿Cuáles son las mayores necesidades que tienen como organización en cuanto a servicios 

de capacitación y asistencia técnica? 
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4 Ficha de Entrevistado 

Nombre del entrevistado  

Nombre de la Organización  

Cargo actual  

Departamento   

Provincia  

Distrito  
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ANEXO 3: GUÍA DE INDAGACIÓN DE EXPERTOS 
 

Guía entrevista para especialistas 
 

Oferta actual 

¿Cuál es a su juicio la situación de la extensión agraria (EA) en el Perú? 

¿Cuál es la situación de la EA para la pequeña y mediana agricultura familiar (AF)? 

¿Quiénes son los actores principales que proveen los servicios de EA a la AF (de preferencia los 

que forman parte del SNIA) 

Entre los enfoques de EA identificados en el estudio tenemos:  

 Articulación con privados (insumos, comercialización o empresas agroexportadoras) 

que contratan técnicos 

 Talentos rurales (de productor a productor / campesino a campesino) 

 PAT (terceros técnicos o profesionales ofrecen servicios a productores) 

 Cooperativas (administran sus propios servicios) 

 Escuelas de Campo (se intermedia entre la ciencia y los productores) Hay una 

plataforma líder que coordina el proceso. 

 

¿Cuál es su apreciación de estos enfoques? ¿Existen otros que se deberían considerar? 

Demanda Actual  

¿Tiene idea de cuál es la brecha de la EA en el país? 

¿Cuáles son los principales temas de la producción de la AF que la EA debe atender de manera 

prioritaria? 

El INIA es la entidad rectora de los servicios de EA en el Perú. ¿Cuál debería ser el rol que debe 

jugar como entidad rectora de estos servicios? 

¿Es posible (desde una mirada costo beneficio) tener profesionales de las ciencias agrarias 

atendiendo directamente a las demandas de los productores de la AF en el Perú? 

¿Qué modelos alternativos se pueden implementar de menor costo y mejor llegada? 

Recomendaciones para una nueva estrategia de Extensión Agraria en el Perú  

Propuestas /estrategia  

 


